Zatacznik nr 2 do SIWZ - WIZ. 272.0001.2017

UMOWA nr ...ooceviiviiiennnns (PROJEKT)
zawarta w dniu ... r. pomiedzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17,
ktory reprezentuja:
T morms R R T
D e
zwanym dalej Zamawiajgcym,
................................................... wpisan... do rejestru  ....oooccceieeiee. (NIPnn), KiGE

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (1.
Dz.U.z 2015 ., poz. 2164 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych ,pod klucz” w ramach projektu ,Rozbudowa
i modernizacja budynku Zespofu Szkdét Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni
i warsztatéw umozliwiajgcych ksztafcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni ftechnicznych wraz
z niwelowaniem barier architektonicznych” wspdffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slgskiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 12 ,Infrastruktura edukacyjna”, Poddziatanie 12.2.1 ,Infrastruktura
ksztalcenia zawodowego — ZIT".

. Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia i sposdb jego wykonania okreéla opracowana przez firme
INWESTPROJEKT Korporacja Projektantéw Marek Meczarski, 47-400 Racibdérz, ul. Kamienna 21,
dokumentacja projektowa obejmujaca: wielobranzowy projekt budowlany, wielobranzowy projekt
wykonawczy, wielobranzowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiary
oraz opracowana przez Zamawiajgcego Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (oznaczenie sprawy
WIZ.272.00001.2017).

. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreélony w dokumentacji projektowej jest mu znany
i wyklucza mozliwos¢ powotywania sig na niezrozumienia zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Kkoniecznosci
dokonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowsg. Roboty zamienne
mogg byé wprowadzone z przyczyn technologicznych, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj, zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg
Jfobotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) szczegdtowego kosztorysu ofertowego z podziatem na poszczegdlne elementy wedtug przedmiardw,
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004 r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rozliczenia robét zaniechanych,

b) harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego (dalej zwany Harmonogramem), okreélajgacego
kolejnos¢é, zakres robdt do wykonania oraz okres realizacji poszczegolnych robdt z uzyskaniem
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
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c) projektu organizacji robot i zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien zawierac: informacje
ogolne; sposéb i miejsce zainstalowania kontenera sanitarnego mogacego obstuzy¢ wszystkich
pracownikéw i uczniéw w tym tych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich, przez caty okres trwania
prac budowlanych; warunki i kolejno¢ wykonania robét; zagospodarowanie placu budowy i terenu
zaplecza Wykonawcey (Biuro Budowy); uktad komunikacyjny i transport materiatéw; pozostate wskazania
organizacyjne realizacji robot,

d) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

e) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu BiOZ oraz przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy.

Termin realizacji
§2
1. Strony ustalajg termin rozpoczecia przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakornczenia przedmiotu umowy: do 15 listopada 2017 r.

3. Terminem zakonczenia realizacji zadania jest dzienn skutecznego powiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do przeprowadzenia odbioru konicowego przedmiotu umowy, tj. odbioru po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami § 15 ust. 11 niniejszej umowy.

Obowigzki stron
§3
1. Zamawiajgcy:

1) w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie 1 egz. dokumentacji projektowej wraz
z niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami,

2) nie pdzniej niz do 7 dni od dnia otrzymania dokumentdw wyszczegolnionych w § 1 ust. 6 niniejszej
umowy przekaze Wykonawcy protokolarie teren budowy wraz z dziennikiem budowy,

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za sktadniki majgtkowe Wykonawey znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

4) wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektor(a)/(éw) Nadzoru, jak
réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej,

5) decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sa przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z Projektantem. Sposdb zgtaszania zmian okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 290) — w szczegdlnoéci art. 23 pkt.1 oraz 57 ust. 2,

6) projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosé i nie moze
by¢ udostepniany osobom trzecim bez jego zgody wyrazonej na pismie,

7) przyjmie protokolamie od Wykonawcy przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej
umowy,

8) zapewnia terminowg zaptate faktur,
9) zapewni na swoj koszt nadzdr inwestorski i autorski.
2. Wykonawca:
1) oswiadcza, ze dysponuje specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,

2) jezeli Wykonawcy bedzie potrzebna wieksza ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, to sporzadzi je
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

3) z chwilg przejecia terenu budowy zobowigzuje sig do:
a) urzadzenia na whasny koszt terenu udostepnionego przez Zamawiajgcego/Zespot Szkdt Specjalnych
(ten ostatni zwany dalej: Uzytkownikiem) pod zaplecze budowy,
b) wiasciwe] organizacji robét oraz nalezytego wykonania zobowigzan umownych,
¢) zapewnienia warunkow wykonania przedmiotu umowy, ktére zapewnig catkowite bezpieczenstwo dla
znajdujacych sie w obrebie terenu budowy oséb i mienia,
d) zapewni dozér mienia na terenie budowy na wtasny koszt,
4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami

technicznymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, z materiatow wiasnych,
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5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na wlasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, ciepta itp. na cele budowy,

6) jest zobowigzany do wspétpracy z Inspektorem Nadzoru,

7) zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, ogrodzi i prawidtowo oznaczy teren prowadzonych robdt
budowlanych, a po zakonczeniu robdt uporzadkuje go,

8) zobowigzany jest ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu sposdb zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych wokot
placu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo oséh przebywajgcych na terenie obiektu i w jego
obrebie oraz przed dostepem oséb trzecich jak réwniez inne sprawy mogace mie¢ wplyw na
funkcjonowanie obiektu,

9) bedzie prowadzit dziennik budowy,

10) poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu
i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

11)uwzgledni specyfike pracy na czynnych obiektach uzytecznosci publicznej: bedzie prowadzit prace
w sposob nie kolidujgey z funkcjonowaniem placéwki; zainstaluje na wtasny koszt kontener sanitarny
oraz poniesie koszty jego eksploataciji przez caty okres trwania umowy,

12)dokona niezbednych uzgodniern wynikajacych z decyzji administracyjnych, pozwolenia na budowe
innych decyzji i postanowiert wydanych przez organy administracyjne i gestoréw sieci dla przedmiotowego
zadania oraz dokumentacji projektowej z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
zwigzane,

13)w czasie realizacji robdt zobowigzuje sie zapewnié na terenie budowy nalezyty {ad, porzadek,
przestrzeganie przepiséw BHP, przepiséw sanitarno — epidemiologicznych, ochrong znajdujacych sie na
terenie obiektdw i sieci oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

14)ustali zasady wspdtpracy z Uzytkownikiem obiektu w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak rowniez kwestii zwigzanych z postepowaniem w przypadku wystgpienia zagrozen dla
zdrowia lub zycia pracownikow.

15)zabezpieczy dostawy materiatdw, ktére powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1004 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 15670 z p6zn. zm.),

16)przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u branzowego Inspektora
Nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajgc jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia (certyfikaty; deklaracje zgodnosci;
$wiadectwa jakos$ci; oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie; inne
niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako&¢ oraz ilos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robot;
a na wniosek Inspektora Nadzoru kserokopie faktur materiatébw dostarczonych do realizacji przedmiotu
umowy), a nawet jego konkretnej partii. Zatwierdzony przez branzowego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub
urzgdzenia.

17)zastosowanie materiatu lub urzgdzenia bez zatwierdzenia przez branzowego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego moze skutkowa¢ obowigzkiem usunigcia zastosowanego materiatu lub urzgdzenia z winy
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg branzowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

18) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy sposéb
postgpowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.250) w szczegdlnosci o ich prawidtowe magazynowanie i utylizacje,

19) zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonywanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

20)w okresie trwania umowy ma obowigzek posiada¢ wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych). Potwierdzona ,za zgodno$¢ z oryginatem” kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy
stanowi zatgcznik do niniejszej umowy (polisa ........... nr S wazna do dnia .............. r); nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalno$ci o przedtuzonym terminie waznosci; Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w catym okresie obowiazywania umowy.

21) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
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22)uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia rob6t i umieszczenia w nim urzadzen objetych przedmiotem umowy w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.); koszty
z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego,
o ktérych mowa w art. 40 ust. 3 ww. ustawy oraz za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, do dnia
zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich
zwrotu na rachunek Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty
ksiggowej,

23)niezwlocznie przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie decyzje zarzadey drogi w przedmiocie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robdt i umieszczenia w nim urzadzen objetych
przedmiotem umowy oraz protokoty odbioru koricowego sporzadzone z udziatem zarzgdcy drogi,

24)zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentdw, gestorow,
wlascicieli istniejgcego uzbrojenia; kopie zlecen niezwiocznie przedtozy Zamawiajgcemu,

25)zleci i poniesie koszty nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi; kopie zlecenia niezwiocznie
przedtozy Zamawiajgcemu,

26)przeprowadzi w obecnosci branzowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami
i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzgdzi odpowiednie protokoty,

27)bedzie na biezgco wykonywat dokumentacje fotograficzng robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét
zanikajgcych,

28)ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie
z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

29)uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie,

30)dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron
i organdéw a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

31)sporzadzi | przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego wraz z dokumentacjg zdjeciowa,

32)bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem funkcji Wykonawcy
w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

33)zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w spotkaniach w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg prac. Zamawiajgcy sporzadza protokoly z ustalen,

34)ponosi réwniez odpowiedzialno$é za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym i okresie rekojmi,

35) przekaze pisemng gwarancje dla catego przedmiotu umowy.

Zamawiajgey hie zapewnia Wykonawey miejsca w budynku — Zespotu Szkét Specjalnych w Pyskowicach pod
zaplecze budowy oraz na sktadowanie materiatéw budowlanych. Uzytkownik, na wniosek Wykonawcy ustali
miejsce ustawienia kontenera socjalnego i magazynowego na posesji Uzytkownika.

Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami spowodowane przez niego oraz przez Podwykonawcéw, ktérym powierzyt realizacje
czesci zamowienia. W przypadku powstania zniszczenn spowodowanych zaniechaniem dziatania Iub
zaniedbaniem Wykonawcy, Wykonawca usunie je niezwtocznie i na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu/
Uzytkownikowi powstate z jego winy w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje budowy przez okres prowadzenia robdt, ktérg po zakorczeniu
robét przekaze Zamawiajgcemu (dokumenty do odbioru koricowego — operat kolaudacyjny).

. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu
budowy, realizowanych robét budowlanych, dokumentacji budowy oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie w 2 egz. i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej kazdy egzemplarz), tj. dokumentéw pozwalajgeych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw Nadzoru wnioski o zatwierdzenie uzycia materiatow
iurzadzen wraz z niezbednymi dokumentami $wiadczacymi o jakosci dennego materiatu badz
urzadzenia,

3) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczgtowany przez
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru),

4) instrukcje techniczne,
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5) protokoty z préb, sprawdzen; rozruchéw i pomiaréw protokoly odbioréw technicznych; potwierdzenie
zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;— koszty zwigzane z tymi czynno$ciami
obcigzajg Wykonawce,

6) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
8) dokumentacje fotograficzng z realizacji robét (tylko w wersji elektronicznej),

9) oswiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen instrukcji obstugi tych
urzgdzen oraz instrukeji BHP.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca wraz z przekazaniem

11.

12.

dokumentacji fotograficznej, przeniesie na Zamawiajgcego cato$é autorskich praw majatkowych i pokrewnych
do sporzgdzonej dokumentacji fotograficznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych
Zamawiajgcemu przystuguje wylaczne prawo do dysponowania dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 10
umowy w catosci, jak réwniez w dajgcych wyodrebni¢ sie czeéciach na wszystkich polach eksploatacii,
a w szczegolnosci:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolng technika,

2) wprowadzania dokumentacji do pamieci komputeréw i innych tego typu urzadzen,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposéb w internecie oraz
innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolna technikg,
5) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,

6) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na podstawie
umow prawa cywilnego.

W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca przenosi

réwniez na Zamawiajgcego wylaczne prawo autorskich praw zaleznych i zezwolenia na wykonywanie

autorskich praw zaleznych w odniesieniu do dokumentaciji fotograficznej.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§5

Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe, ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 wyraza sig kwotg brutto
............................................. (stownie: .......cccceeviiieeeennnnn), W tym warto$é netto w kwocie ... zt
(stownie: .....), wartos¢ podatku VAT w kwocie ........ zt (stownie; ..... ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg robét objetych umowa, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych wplyw lub moggcych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania
i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy i uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, opfaty,
ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne opfaty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy i nie podlega
waloryzaciji.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy, w przypadku odstgpienia od umowy lub
wystapienia robét zaniechanych tj. wykonania jedynie czeéci robét ujetych w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 lit. a), nastapi w kosztorysie powykonawczym, przygotowanym przez
Wykonawce, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§6

. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego robét okreslonego
w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czgsciowego
robét budowlanych, do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego,

5
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2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego na rachunek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 5.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych,
tj.: prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury oraz zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru
czesciowego wykonania robdt (dla faktury czesciowej) lub protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy
(dla faktury koricowej).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie najpdzniej na 3 dni przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia,

okreslonym w ust. 2 przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznoéci wynikajacych z realizacji umowy o
podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umdwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujgce liczbe dni tego opdznienia,
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytulu tych umoéw.
Nieprzediozenie prawidtowo sporzgdzonych o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, spowoduje wstrzymanie
wyptaty wynagrodzenia. Ptatno$¢é wynagrodzenia nastapi do 5 dni od momentu przediozenia prawidtowych
o$wiadczen. Z tytutu wstrzymania ptatnosci nie przystuguja Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego zadne
roszczenia.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwrécié sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

. Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawceg do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajgcych zasadno$é
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, begdgce przedmiotem
zgdania, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz
dokumentami  potwierdzajgcymi  wykonanie i  odbiér robét, a Wykonawca nie zilozy
w trybie okreslonym w ust. 7 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

. Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajacy

potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcéw — warunkiem dokonania

zaptaty jest dotaczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: "Oswiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr ...... , zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow".

Faktura wystawiona zostanie na nabywce i pfatnika — Powiat Gliwicki, 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego
17, NIP 631-26-06-158.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych (np.
fakturach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sig, ze prawidtowo podano
termin okreslony w umowie.

PODWYKONAWCY
§7

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda Zamawiajgcemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, a takze Podwykonawcéw dostaw lub ustug o wartosci umowy
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powyzej 50 000 zt. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, ustug
lub dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej - ze wzgledu na koniecznoé przediozenia przez Wykonawce dokumentu okreslonego w
§ 6 ust. 4 umowy,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, ktére écisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadag
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobligowany do powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane zrealizowane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu 3 dni od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okrela  14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia zostang
zgtoszone w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespemiania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 3,

2) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust 6,

3) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacjg przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,
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6) gdy termin realizacji robst budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robét,

7) gdy projekt =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po pisemnej akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnose
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych,

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreélonym
w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przediozenia = umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11, zawierajgeej termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawcy realizacii
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 3 +12.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13 stosuje sie
zasady okreslone w ust 3 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowag

Strony ustalaja, iz roboty moga zosta¢ powierzone Podwykonawcom posiadajgcym stosowne kwalifikacje do
wykonania tych prac.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcey zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robot

Zlecenie rob6t Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstapic od umowy
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sg zobowigzani do stosowania obowigzujacych
przepiséw i norm zawartych w szczegélnosci w prawie budowlanym

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§8

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zlozyt przed podpisaniem umowy
zabezpieczenie w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
tj. w kwocie ............ zt (stownie ...........ool ) na zasadach okreslonych w art. 147-151 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z pézn. zm.) w formie .................c.o W przypadku
wskazania w dokumencie gwarancyjnym konkretnych dat, do ktérych zabezpieczenie bedzie obowigzywac,
terminy te muszg byé zawsze zgodne z aktualnymi terminami o ktdrych mowa w ust. 3i4.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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. Strony uzgadniajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od dnia podpisania protokofu koficowego odbioru przedmiotu umowy.

. Pozostata czeéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na

pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie rekojmi, tj. po uptywie ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru
przedmiotu umowy.

. Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami w wysokoéci oprocentowania stosownej

(wynikajacej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty terminowej decyduje wylgcznie
Zamawiajgcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do

wiadomosci i na co wyraza zgode.

Kary i odszkodowania
§9
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoéznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien opéznienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu umownego;

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzieri opéznienia, liczac od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokoéci 0,5 % wartosci
przedmiotu reklamacji za kazdy dzien opéznienia, liczac od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawey - w wysokoéci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 20), a takze
do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia -
w wysokosci 3 000,00 zt, za kazde naruszenie.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty
dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o]
podwykonawstwo, ktdrej zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdg umowe.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg umowe.

Za kazdy dzien opoéznienia w przedfozeniu Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw realizujgcych roboty
budowlane objete niniejszg umowg w terminie okreslonym w § 14 ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokoéci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Za kazdy dzien opdznienia w przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia o liczbie osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, ktdre realizujg roboty budowlane objete niniejszg umowg w terminie okreslonym
w§ 14 ust. 7 lit. a), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoznienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania zobowigzan ustanowionych na podstawie
art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowienn publicznych, czyli naruszenia obowigzku realizacji czynno$ci
opisanych w SIWZ przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokoéci 2 000,00 zi, za kazde stwierdzenie naruszenie obowigzku.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sig do wykonania przedmiotu umowy
od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem przedmiotu umowy beda naliczane
sumarycznie do wysokoséci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2.
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10. Kary dotyczgce opoznien w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do wysokosci 50%
wartosci przedmiotu reklamacji. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do
wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o kosztorys o ktorym mowa
w § 1 ust. 6 lit.a).

11. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy kar o ktdérych mowa w ust.9.
12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé rozpoczety,
2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2.
13. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z faktur wystawionych za
realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
14.Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego staja sie natychmiast wymagalne
z chwilg zaistnienia okolicznoéci uzasadniajgcych ich naliczenie.

15. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, naliczone
i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi
wierzytelnoéciami, a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi naleznymi Wykeonawcy w zwigzku
z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

16. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysokoscé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

17.QOdstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie ma skutku wzgledem uprawnien stron do naliczania kar
umownych wskazanych w umowie.

Gwarancja i rekojmia
§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy za wady fizyczne wykonanych robét budowlanych z zastrzezeniem ust. 2.

2. Na zabudowane urzgdzenia, osprzet oraz elementy wyposazenia Wykonawca udziela gwarancji jakosci
i rekojmi na okres 60 miesigcy.

3. Wymagane okresy gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 2, licza sie od daty konicowego odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.

4. Gwarantem wszelkich prac jest Wykonawca.

5. Zamawiajacy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwiocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach i wadach.

6. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad,
zmniejszajgcych wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia wad, z zastrzezeniem ust. 8.

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzglgdu na technologie wykonania napraw
gwarancyjnych, Zamawiajgcy moze wyznaczyé inny termin usuniecia wad.

9. W dniu podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokument gwarancji jakosci wykonanych robét o tredci uzgodnionej z Zamawiajgcym zgodny ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

10.W okresie po rozwigzaniu lub zakonczeniu umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za szkody (wydatki, koszty postepowarn)
oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadkach, gdy bedg one wynikac z wad i usterek przedmiotu umowy.

§1
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstale przy wypetnianiu zobowigzan umownych
spowodowane przez niego oraz przez podwykonawcdw, ktérym powierzyt realizacje czesci zamdéwienia.
2. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.

3. Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé pisemne
os$wiadczenie, potwierdzone przez Uzytkownika obiektu, o usunieciu wszystkich powstatych szkéd
zwigzanych z prowadzeniem robét lub o wyptaceniu odszkodowania.
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Odstapienie od umowy
§12

1. Zamawiajacemu przystuguje umowne prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci, w przypadku:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, bez zaptaty kar umownych,

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,
zajecia sktadnikéw majgtkowych Wykonawcy,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdwionym terminie robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do podjecia robét,

gdy Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc — po
wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie prawidtowo ze zobowigzan umownych, okreslonych w §3 ust. 2 po
dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w §14 ust. 6, po trzykrotnym
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego naruszenia tych zobowigzan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci jezeli:

1

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
zawiadomienia.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowigzki stron w przypadku rozwiazania albo odstagpienia
§13

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, na Wykonawcy i Zamawiajgcym
spoczywajg nastepujgce cbowiazki:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu na dzieni rozwigzania/odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
ponosi odpowiedzialnosé za rozwiazania/odstagpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objgtych niniejszg umowa, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, zobowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr budowy.
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Sposoby rozliczen i odbioru
§14
Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:
1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ....

2) kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych personel wskazany przez Wykonawce w ofercie
Wykonawcy.

Zmiana kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmian, nie pdzniej niz 7 dni przed planowana zmiana.

Jezeli zmiana ww. 0sob wynika ze zdarzenia losowego, ktérego wczesniej nie mozna byto przewidzie¢ nie
stosuje sie terminu okreslonego w pkt. 2.

Osoba proponowana na zmiang winna spetniaé warunki okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, stanowigce] zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang osoby petniacej funkcje Kierownika budowy, pod warunkiem, ze
Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada doéwiadczenie, kiére pozwalatoby uzyskac
Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert minimum takg samg ilo$¢ punktéw, jak za osobg wskazang
w ofercie przetargowe;j.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb wymienionych w ust. 1 bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiang terminu zakonczenia robét.

W terminie do 3 dni od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz
pracownikéw realizujgcych roboty budowlane objeta niniejszg umowg zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SIWZ. W przypadku zamiany pracownikéw, Wykonawca
jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Kopia wykazu powinna si¢ znajdowac
w biurze budowy i by¢é w kazdej chwili dostepng na zgdanie Zamawiajgcego.

W ramach uprawnien w zakresie kontroli spemienia przez Wykonawce/Podwykonawce/ow wymagan
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgdac ztozenia, w wyznaczonym terminie:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnoéci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnoéci wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

2) moze zada¢ od Wykonawcy przeditozenia zanonimizowanych uméw o prace (pozbawionych danych
osobowych pracownikéw — za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika), zawierajgcych co najmniej date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, w celu weryfikacji zobowigzania
Wykonawcy/Podwykonawcy odno$nie ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnoéci na rzecz
Zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci,

jak réwniez
3) zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub
upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia personelu, moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Pozyskanie informacji, o ktérych mowa w ust. 7, jest konieczne dla zapewnienia prawidtowe] realizacji
zamoéwienia w $wietle wymagan postawionych przez Zamawiajgcego i przepisow ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, i zgodne z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922).

Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
1) Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w osobie: ......
2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .....................

§15

O zakoriczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okre$lona w § 14 ust. 1, pkt. 1)
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry w terminie do 3 dni potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie ze strony Inspektora Nadzoru uprawnia Wykonawce do zgtoszenia gotowosci
przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych i nie stanowi czynnoéci odbioru koricowego
tych robdt.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowoé¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego robét
budowlanych. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatgcza kopie wpiséw w dzienniku budowy
o zakoniczeniu robdt budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru,
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Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot budowlanych przez Inspektora Nadzoru stanowi
o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego robdt
budowlanych. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego robot budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy robét budowlanych w ciagu 14 dni od daty
prawidtowego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Strony postanawiajg, ze odbior koncowy robdt budowlanych nie stanowi odbioru koricowego przedmiot
umowy.

Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robdt budowlanych zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza zwigzang z realizacjg przedmiotu
umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 ninigjszej umowy. Brak przekazania wskazanych dokumentow
upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od przeprowadzenia odbioru koricowego robét budowlanych do
czasu ich uzupetnienia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen (o ile wystepuja),
Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy robét budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich zlozonos¢ techniczng.
Po ukoriczeniu robét lub przeprowadzeniu wymaganych préb i sprawdzen czynnoéci odbiorowe opisane
W niniejszym paragrafie nalezy powtérzyc.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; po ich usunigciu
czynnosci odbiorowe powtarza sig; Zamawiajgcemu nie przystuguje uprawnienie do odmowy odbioru
w przypadku, gdy charakter wad jest nieistotny, nie wptywa na estetyke obiektu i nie utrudnia korzystania
z obiektu zgodnie z zamierzeniem wynikajgcym z realizowanej inwestycji,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru Koricowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér konicowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przekaze Zamawiajgcemu:

a) kopie zgloszer wraz z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia do whasciwych stuzb o zakonczeniu robot
budowlanych oraz oswiadczenia / protokoty o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych stuzb
(Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej),

b) kopie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie z potwierdzeniem dostarczenia do PINB,
c) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Po protokolarnym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét 30 dni przed uptywem terminu gwarancji

i rekojmi ustalonego w umowie. W razie stwierdzenia wystgpowania wad, Zamawiajacy wyznaczy
odpowiedni termin na ich usuniecie. Usuniecie wad zostanie potwierdzone przez strony w protokole odbioru
pogwarancyjnego. Ust. 10 stosuje si¢ analogicznie.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 7 — 9.

Zmiany umowy
§16

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
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2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej umowy:

1)

2)

3)

4)

koniecznos¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego

z powodu zaistnienia ktérejkolwiek z ponizszych okolicznoéci, uniemozliwiajgcych lub w sposéb

znaczaco utrudniajgcych (tj, takich, gdy wykonywanie robét budowlanych wymagatoby poniesienia

dodatkowych kosztéw ze strony Wykonawcy) kontynuacje realizacji przedmiotu zaméwienia, o czas ich

wystepowania i przerwy nimi wywotanej:

a) dziataniami sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoéci, niemozliwego do przewidzenia
przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,

b) wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych, takich jak: opady trwajace
diuzej niz tydzien, intensywne ulewy o charakterze nawatnic, utrzymujaca si¢ wysoka temperatura
w ciggu dnia na zewnatrz obiektu przekraczajaca 35 st. C. trwajgca diuzej niz tydzien,

¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktdérych Zamawiajacy nie
mégt przewidzieé w chwili zawarcia umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesunigcie terminu
realizacji robét w skutek wstrzymania prac budowlanych z uwagi na konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystapienia zamdwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji, ktérych wystgpienie
koliduje z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

h) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska od
przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2134 z pdzn. zm. (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystapienia w obiekcie miejsc legowych
ptakéw i nietoperzy.

rezygnacja z wykonania czeéci robdt — ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikly
w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktdrego
Zamawiajacy rezygnuije,

zmiana przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z osdb wskazanych w § 14 ust. 1, w przypadku wystapienia o zmiang na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastgpstwie osoby
spetniajgce] warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwg: (oznaczenie sprawy: WIZ.272.00001.2017),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego (tzn. skutkowaé¢ bedg obnizeniem wynagrodzenia, skréceniem terminu realizacji rob6t
budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie bardziej zaawansowanych materiatéw lub
rozwigzan), przy zachowaniu niepogorszonych standardow jakosciowych .

zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpié w wyniku zmian
dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie,

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbiorow
danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub
zostanie sporzadzona odrebna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zawierajgca postanowienia odnoszgce sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczeristwa danych osobowych Zamawiajgcego.

3. Whniosek o ewentualne zmiany postanowienn zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyé do
Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 7 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku
Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

1)
2)

3)

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej Wykonawey (np.
spotki cywilnej w spétke jawng), zmiana nazwy firmy, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy,

poprawianie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych.
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5. Woykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci

Postanowienia koricowe
§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z pézn. zm.),
Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z pdzn. zm.) oraz Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 290 z pézn. zm.).

2. Wszelkie spory moggace wyniknaé z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd rzeczowo
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.). Administratorem
danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja
niniejszej umowy. Wykonawcy przystuguje prawo wgladu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwéch dla Zamawiajacego i jednym dla
Wykonawcy.

§19

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
3) oferta Wykonawcy,
4) harmoenogram terminowo — rzeczowo - finansowy,
5) kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy,
6) wzdr dokumentu gwarancyjnego,
7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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